
Vorbereitung AufbAu Von 
Strukturen

AnAlySe mASSnAhmen-
plAnung

eVAluAtionumSetzung

phASe 1:     1. bis 3. monat phASe 2:  4. monat phASe 3:     5. bis 12. monat
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